



“Año del Fomento de la Vivienda”.  
RNC-401036789



**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**  
Referencia de Procedimiento CGR-CP-001-2016

**“ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS PARA LA  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA”.**

No.	ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1	Convocatoria e invitación a presentar Ofertas.	20 de enero de 2016
2	Publicación Especificaciones Técnicas	20 de enero de 2016
3	Período para realizar levantamiento por parte de los interesados en participar	Del 20 al 27 de enero 2016 cerrando a las 4:00 P.M.
4	Período para realizar consultas y aclaraciones por parte de los oferentes	Desde el 20 de enero del 2016 hasta el 29 de enero 2016 cerrando a las 4:00 P.M.
5	<b>Recepción de ofertas</b>	Hasta el 03 de febrero 2016 cerrando a las 4:00 P.M.
6	<b>Apertura de Sobres A y B</b>	<b>04 de febrero de 2016 a las 10:00 A.M.</b>
7	Adjudicación	No más de 5 días hábiles a partir de la Apertura de Sobres A y B.
8	Notificación y Publicación de Adjudicación	No más de 5 días hábiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
9	Plazo para la constitución de la Póliza de Seguro de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes 05 días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
10	Suscripción del Contrato	No mayor a 20 días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
11	Publicación de los Contratos en el portal de la institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de la firma del contrato

Realizado por la Unidad de Compras y Contrataciones  
**Contraloría Gral. De la República.**

**Licda. Xiomara C. Vasquez Rosado.**  
Encargada de Compras y Contrataciones.

