




**“Año del Fomento de la Vivienda”.**  
**RNC-401036789**

**Cronograma de actividades**  
Referencia de Procedimiento CGR-CP-003-2016

**“COMPRA DE MOBILIARIO”.**

No.	ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1	Convocatoria e invitación a presentar Ofertas.	26 de febrero de 2016
2	Publicación Especificaciones Técnicas	26 de febrero de 2016
3	Período para realizar consultas, visitas y aclaraciones por parte de los oferentes	Desde el 29 de febrero Hasta el 2 de marzo de 2016 <b>cerrando a las 4 P.M.</b>
4	<b>Recepción de ofertas</b>	<b>Desde el 26 de febrero hasta el 03 de marzo de 2016 cerrando a las 4 P.M.</b>
5	<b>Apertura de Sobres A y B</b>	<b>04 de marzo de 2016 a las 10:00 A.M.</b>
6	Adjudicación	No más de 5 días hábiles a partir de la Apertura de Sobres A y B.
7	Notificación y Publicación de Adjudicación	No más de 5 días hábiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
8	Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes 05 días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
9	Suscripción del Contrato	No mayor a 20 días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
10	Publicación de los Contratos en el portal de la institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de la firma del contrato

Realizado por la Unidad de Compras y Contrataciones  
**Contraloría Gral. De la República.**

  
**Licda. Xiomara C. Vasquez Rosado.**  
Encargada de Compras y Contrataciones.

