

“Año del Desarrollo Agroforestal”

RNC-401036789

Cronograma de Actividades

Referencia de Procedimiento CONTRALORIA-CCC-CP-2017-0017

“ADQUISICIÓN DE VEHICULO DE MOTOR”

No.	ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1	Convocatoria e invitación a presentar Ofertas.	12 de Diciembre de 2017
2	Publicación Especificaciones Técnicas	12 de Diciembre de 2017
3	Período para realizar consultas, aclaraciones y visitas al lugar de la actividad por parte de los oferentes	Desde el 12 hasta el 13 de Diciembre del 2017
4	Recepción de ofertas	Desde el 12 hasta el 18 de Diciembre de 2017 cerrando a las 4:00 P.M.
5	Apertura de Sobre A y B	19 de Diciembre de 2017 a las 10:00 a.m.
6	Adjudicación	A más tardar el 20 de Diciembre del 2017
7	Notificación y Publicación de Adjudicación	2 días hábiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
8	Plazo para la constitución de la Póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes 05 días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
9	Suscripción del Contrato	No mayor a 05 días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
10	Publicación de los Contratos en el portal de la institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de la firma del contrato

Realizado por la Unidad de Compras y Contrataciones
Contraloría Gral. De la República.



Cristian Román Delmonte
Analista III

