




“Año del Fomento de la Vivienda”.
RNC-401036789
Cronograma de actividades
Referencia de Procedimiento CGR-CP-06-2017

“Montaje, producción y decoración actividad con motivo del 88 aniversario de la institución”.

No.	ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1	Convocatoria e invitación a presentar Ofertas.	06 de abril de 2017
2	Publicación Especificaciones Técnicas	06 de abril de 2017
3	Período para realizar consultas, visitas y aclaraciones por parte de los oferentes	Desde el 06 de abril Hasta el 10 de abril de 2017 cerrando a las 4 P.M.
4	<i>Recepción de ofertas</i>	Desde el 06 de abril hasta el 17 de abril de 2017 cerrando a las 4 P.M.
5	<i>Apertura de Sobres A y B</i>	18 de abril de 2017 a las 10:00 A.M.
6	Adjudicación	A más tarde el 25 de abril del 207
7	Notificación y Publicación de Adjudicación	No más de 2 días hábiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
8	Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes 05 días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
9	Suscripción del Contrato	No mayor a 20 días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
10	Publicación de los Contratos en el portal de la institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de la firma del contrato

Realizado por la Unidad de Compras y Contrataciones
Contraloría Gral. De la República.


Licda. Xiomara C. Vasquez Rosado.
Encargada de Compras y Contrataciones.

